

Dodavatel:



VPK Suchý s.r.o.
Komenského nám. 12
281 44 Zásmyky

IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
Telefon: +420 603 177 855
E-mail: vpksuchy@vpksuchy.cz
www.vpksuchy.cz

Variabilní symbol: 20230627
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00234338
DIČ: CZ00234338

Obec Dřetovice
Dřetovice 2
273 42 Dřetovice

Číslo účtu: 7966342 0800

Datum vystavení: 02.11.2023
Datum splatnosti: 02.12.2023
Datum uskutečnění plnění: 31.10.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Na základě smlouvy o dílo číslo zhotovitele 32/2022, AV.22011.1.150 a dodatku číslo 1,2 Vám fakturujeme I. dílčí fakturu za provedené stavební práce na akci: "Kanalizace a ČOV Dřetovice".

2 941 170,30	0%		2 941 170,30
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Součet	2 941 170,30	0,00	2 941 170,30
CELKEM K ÚHRADĚ			2 941 170,30

Číslo projektu: CZ.05.01.04/01/22_021/0000231

Daň odvede zákazník

Vystavil: Renata Novotná
renata.novotna@vpksuchy.cz

Zapsána v obchodním rejstříku, spisová značka C 95134 vedená u Městského soudu v Praze

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Ekonomický a informační systém POHODA

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
2 941 170,30	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

TEL MONT Nymburk s.r.o.
Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584 DIČ: CZ27085201

Razítko:

VPK Suchý s.r.o.
Komenského nám. 12
281 44 Zásmyky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

PROTOKOL		☒ X Dílčí	☐ Závěrečný
Objednatel : OBEC DŘETOVICE Dřetovice č.p. 2 273 42 Stehelčevy IČO: 002 34 338 DIČ: CZ00234338	Zhotovitel : Společnost Dřetovice Správce společnosti VPK Suchý s.r.o. Komenského náměstí 12 281 44 Zásmyky IČO: 270 85 201 DIČ: CZ27085201 Společník GEOSAN GROUP U Nemocnice 430 280 02 Kolín II IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522		
Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu (výměra, počet, MJ, jednotkové ceny) je protokol neplatný)			
Popis předmětu			Cena celkem
Cena dle smlouvy č. 32/2022 ze dne 13.6.2022 v Kč bez DPH Místo : k.ú. Dřetovice Stavba : Kanalizace a ČOV Dřetovice Číslo projektu: CZ.05.01.04/01/22_021/ 0000231			80 708 500,00 Kč
Přehled fakturací		Fakturace č. 1 celkem bez DPH	
Cena díla dle smlouvy o dílo celkem	80 708 500,00 Kč	Za období : 09/2023	2 941 170,30 Kč
Dílčí zálohy		Cena celkem bez DPH	
faktura č.: 1	2023/0627	2 941 170,30 Kč	2 941 170,30 Kč
Uhrazená dílčí plnění včetně tohoto bez DPH		k úhradě celkem	
2 941 170,30 Kč		2 941 170,30 Kč	
Zbývá fakturovat bez DPH			
77 767 329,70 Kč			
<i>Dílo předáno bez vad a nedodělků</i>			
Za období : 10/2023		Termín předání dle SOD :	
Sankce (kvalita, termín, atd.):		Vykázání staveniště do:	
Předal : Ladislav Šuchý, jednatel společnosti VPK Suchý s.r.o.  Komenského nám. 12 281 44 Zásmyky IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201 tel./fax: 321 797 689		Převzal : Hana Horká, starostka obce  V Dřetovicích dne Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby	

Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.

*označte o který druh protokolu se jedná,** nehodící se škrtněte


TELMONT
TELMONT Nymburk s.r.o.
Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584

Rekapitulace rozpočtu

Stavba - "Kanalizace a ČOV Dřetovice"

Rekapitulace rozpočtu				Od začátku stavby	Měsíční fakturace	Fakturace celkem	Zbývá fakturovat
				Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
SO 01	ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 01 ČOV	14 875 384,00 Kč		0,00%	0,00	0,00%	100,00%
SO 02	ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 02 Kanalizace	55 523 167,14 Kč		0,00%	2 770 986,71	2 770 986,71	95,01%
SO 03	ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 03 Kanalizační přípojky	9 217 242,27 Kč		0,00%	170 183,59	170 183,59	98,15%
SO 04	ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 04 Kanalizační stoka N	1 092 706,59 Kč		0,00%	0,00	0,00%	100,00%
Celkem bez DPH				80 708 500,00 Kč	2 941 170,30	2 941 170,30	77 767 329,70
DPH 21 %				16 948 785,00 Kč	617 645,76	617 645,76	16 331 139,24
Celkem včetně DPH				97 657 285,00 Kč	3 558 816,06	3 558 816,06	94 098 468,94



Stavba - "ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 02 Kanalizace"

Komenského nám. 12
281 43 Přísmuky
r.e. 321 797 689
f.fax: 321 797 689

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	COV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 02 Kanalizace			
Druh stavby:	Novostavba	Objednatel:	Obec Dřetovice	IČ/DIČ:
Lokalita:	k.ú.: Dřetovice, okres: Kladno	Projektant:	Ing. Ondřej Perlinger - Dekonta a s.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	01.07.2022	Zhotovitel:	Konec výstavby:	IČ/DIČ:
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Kříšňák, Ing. Teplý	Položek: 151
				Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	13 818 831,67	Práce přesčas	Zařízení staveniště	590 000,00
	Montáž	36 969 631,13	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	85 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	Uzemní vlivy	15 000,00
	Montáž	0,00		Provozní vlivy	15 000,00
"M"	Dodávky	9 823,41		Ostatní	
	Montáž	1 056 426,59		NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		0,00			
	Presun hmot a sutí	2 963 454,34			
ZRN celkem		54 818 167,14	DN celkem	NUS celkem	705 000,00
			DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	55 523 167,14
	11 659 865,10
	67 183 032,24

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis:	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Komenského nám. 12
321 442 Zasmuky
002 27085201
fax: 321 797 689

Od začátku stavby	Měsíční fakturace	Fakturace celkem	Zbývá fakturovat
Množství	Cena	Množství	Cena

0,000	0,00	59 000,00	0,100	59 000,00	1,000	531 000,00
0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	85 000,00
0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00
0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00

0,00	59 000,00	59 000,00	646 000,00
------	-----------	-----------	------------

Komen
2705201
CZ27085201
fax: 321 797 689

Stavební rozpočet

Název stavby: ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 02 Kanalizace
Druh stavby: Novostavba
Lokality: k.ú.: Dřetovice, okres: Kladno
JKSO: Zpracováno dne: Ing. Křátek, Ing. Těpěl

Č	Kód	Název položky	Mj	Množství	Genařm (Kč)	Dodávka	Montáž (Kč)	Celkem	Od začátku stavby	Měsíční fakturace	Fakturace celkem	Zbývá fakturovat
11		Příprava a příložné práce					54 229 727,21		0,00	2 111 986,71	2 111 986,71	51 517 740,52
1	115101201R00	Čerpaní vody na výšku do 10 m, příloh do 500 l/min	h	400,00	110,00	87 033,63	1 564 292,23	44 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	380 000,00
2	115101301R00	Pondusové čerpadlo, výška 10 m, příloh 500 l	den	150,00	127,00	0,00	19 050,00	19 050,00	0,00	7 500,00	7 500,00	142 500,00
3	113101201R00	Frézování krytu nad 500 m ² , bez přetěžení, li 5 cm	m ²	1 680,00	135,00	0,00	228 015,00	228 015,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 630 000,00
4	113101301R00	Odstřežení asfaltové vrstvy pl do 50 m ² , li 5 cm	m ²	4 134,86	65,00	0,00	392 814,55	392 814,55	0,00	537 120,00	537 120,00	3 497 770,00
5	113111201R00	Odstřežení podkladu pl 50 m ² , kam zpev oem li 25 cm	m ²	643,81	114,00	0,00	73 371,54	73 371,54	0,00	82 000,00	82 000,00	581 500,00
6	113111301R00	Odstřežení podkladu pl 50 m ² , kam zpev oem li 15 cm	m ²	1 600,17	86,00	0,00	140 814,96	140 814,96	0,00	208 500,00	208 500,00	1 391 610,00
7	113111411R00	Rozběhání ploch ze slánných panelů	m ²	2 047,50	110,00	0,00	225 225,00	225 225,00	0,00	0,00	0,00	2 047 500,00
8	992280115R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	726,86	314,00	0,00	228 234,83	228 234,83	0,00	0,00	0,00	726 860,00
9	113102311R00	Odstřežení podkladu pl 50 m ² , bet prostý li 15 cm	m ²	92,84	190,00	0,00	17 639,60	17 639,60	0,00	0,00	0,00	92 840,00
10	113102311R00	Rozběhání díla do 20 m, bet prostý li 15 cm	m	20,00	210,00	0,00	28 705,91	28 705,91	0,00	0,00	0,00	20 000,00
11	113202111R00	Výhled zednickou silnicí	m	400,00	305,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
12	992280115R00	Odstřežení podkladu pl 50 m ² , bet prostý li 15 cm	t	34,01	37,00	0,00	10 476,15	10 476,15	0,00	0,00	0,00	34 010,00
13	992280115R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dílničný	m	333,60	370,00	0,00	50 887,11	50 887,11	0,00	26 350,00	26 350,00	97 237,11
14	113001411R00	Dokasné základy betonu a písku podklad DN 200-500	m	545,00	160,00	0,00	10 943,05	10 943,05	0,00	0,00	0,00	545 000,00
15	113001411R00	Dokasné základy betonu a písku podklad DN 200-500	m	27,50	160,00	0,00	3 156,65	3 156,65	0,00	0,00	0,00	27 500,00
16	992280115R00	Odstřežení podkladu pl 50 m ² , bet prostý li 15 cm	t	14,43	220,00	0,00	57 170,18	57 170,18	0,00	0,00	0,00	14 430,00
17	992280115R00	Odstřežení podkladu pl 50 m ² , bet prostý li 15 cm	m ³	105,74	489,00	0,00	51 704,90	51 704,90	0,00	3 300,00	3 300,00	102 530,00
18	12100022AA	Snižování úrovně vlnění na dopravní, zpětný přesun, rozprostření v li 20 cm	m ³	15,58	534,30	0,00	15 584 534,30	15 584 534,30	0,00	649 703,37	649 703,37	14 934 830,93
19	132201212R00	Houbení rýh li 200 cm hor 3 do 100m ³ STROJNĚ	m ³	2 104,97	930,00	0,00	1 957 618,61	1 957 618,61	0,00	51 900,00	51 900,00	2 009 518,61
20	132201212R00	Houbení rýh li 200 cm hor 4 do 100m ³ STROJNĚ	m ³	1 262,98	1 720,00	0,00	1 477 686,31	1 477 686,31	0,00	31 134,00	31 134,00	1 508 820,31
21	132401211R00	Houbení rýh šířky do 200 cm v hor 5, STROJNĚ	m ³	841,99	1 780,00	0,00	1 264 559,89	1 264 559,89	0,00	30 926,40	30 926,40	1 295 486,29
22	133201101R00	Houbení šachet v hor 4 do 100 m ³	m ³	85,80	1 400,00	0,00	153 052,80	153 052,80	0,00	37 760,00	37 760,00	85 292,80
23	133301101R00	Houbení šachet v hor 4 do 100 m ³	m ³	51,36	2 300,00	0,00	122 750,40	122 750,40	0,00	22 560,00	22 560,00	58 190,40
24	133401101R00	Houbení šachet v hor 4 do 100 m ³	m ³	34,24	3 900,00	0,00	102 981,13	102 981,13	0,00	15 040,00	15 040,00	58 190,40
25	132201212R00	Houbení rýh li 200 cm hor 3 do 100m ³ STROJNĚ	m ³	650,93	930,00	0,00	605 360,25	605 360,25	0,00	20 890,00	20 890,00	626 250,25
26	132201212R00	Houbení rýh li 200 cm hor 4 do 100m ³ STROJNĚ	m ³	1 301,65	1 170,00	0,00	1 523 164,50	1 523 164,50	0,00	41 712,00	41 712,00	1 564 876,50
27	132401211R00	Houbení rýh šířky do 200 cm v hor 5, STROJNĚ	m ³	4 208,76	1 490,00	0,00	6 271 085,93	6 271 085,93	0,00	135 564,00	135 564,00	6 406 650,93
28	132501211R00	Houbení rýh šířky do 200 cm v hor 6, STROJNĚ	m ³	323,75	2 950,00	0,00	955 069,88	955 069,88	0,00	10 476,00	10 476,00	965 545,88
29	132301211R00	Přijíždění na levost - Houbení šachet v hor 3	m ³	1 377,95	77,00	0,00	108 101,61	108 101,61	0,00	68 897,00	68 897,00	1 340 000,00
30	132301211R00	Přijíždění na levost - Houbení šachet v hor 3	m ³	1 282,41	112,00	0,00	143 630,47	143 630,47	0,00	84 121,00	84 121,00	1 366 151,47
31	133201101R00	Přijíždění na levost - Houbení šachet v hor 4	m ³	42,80	251,00	0,00	10 742,80	10 742,80	0,00	18 800,00	18 800,00	6 054,00
32	133301101R00	Přijíždění na levost - Houbení šachet v hor 4	m ³	25,68	402,00	0,00	10 323,36	10 323,36	0,00	11 260,00	11 260,00	5 781,36
33	130001101R00	Rátání a houbení tunelů	m ³	1 015,50	890,00	0,00	693 640,00	693 640,00	0,00	50 775,00	50 775,00	1 69 503,78
34	141741101R00	Průtah z ocel. trub, beraný, v hor 1-4, D 426 mm	m	12,00	7 700,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00
35	14362622	Trubka lehká se šroub. svorem 11315 426x8 mm	m	12,00	2 821,00	0,00	31 452,00	31 452,00	0,00	0,00	0,00	31 452,00
36	141721101R00	Rizné protažení a važení PE do D 110 mm, hor 1 - 4	m	51,00	890,00	0,00	45 390,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00	45 390,00
37	992280115R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,19	220,00	0,00	261,78	261,78	0,00	0,00	0,00	261,78
38	151101101R00	Patení a rozeptění stěn rýh - příložné - li do 2 m	m ²	12 784,00	12,00	29 438,84	639 083,78	639 083,78	0,00	72 934,04	72 934,04	566 149,74
39	151101111R00	Odstřežení patení stěn rýh - příložné - li do 2 m	m ²	12 784,00	8,00	0,00	102 272,00	102 272,00	0,00	519 200,00	519 200,00	12 264 800,00
40	151101102R00	Patení a rozeptění stěn rýh - příložné - li do 4 m	m ²	7 734,80	21,00	11 613,34	150 813,26	150 813,26	0,00	504 000,00	504 000,00	7 200 000,00
41	151101103R00	Odstřežení patení stěn rýh - příložné - li do 4 m	m ²	7 734,80	15,00	0,00	116 016,00	116 016,00	0,00	7 960,00	7 960,00	7 200 000,00
42	151101103R00	Patení a rozeptění stěn rýh - příložné - li do 8 m	m ²	171,20	380,00	4 633,61	56 988,39	61 622,00	0,00	75 200,00	75 200,00	96 000,00
43	151101103R00	Odstřežení patení stěn rýh - příložné - li do 8 m	m ²	171,20	228,00	0,00	39 033,60	39 033,60	0,00	17 143,60	17 143,60	34 560,00
44	992280115R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	19,51	220,00	0,00	4 292,56	4 292,56	0,00	0,00	0,00	4 292,56
45	161101101R00	Světlo přemístění výkopu z hor 1-4 do 2,5 m	m ³	3 033,30	135,00	0,00	5 316 824,74	5 316 824,74	0,00	155 100,00	155 100,00	2 548 210,00
46	161101102R00	Světlo přemístění výkopu z hor 1-4 do 4,0 m	m ³	512,10	195,00	0,00	416 757,31	416 757,31	0,00	25 609,00	25 609,00	492 366,31
47	161101103R00	Světlo přemístění výkopu z hor 1-4 do 6,0 m	m ³	268,20	400,00	0,00	19 292,00	19 292,00	0,00	4 904,00	4 904,00	14 388,00
48	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor 1-4 do 1000 m (koeficient nádechání 1,5)	m ³	18 268,20	75,00	0,00	1 146 767,98	1 146 767,98	0,00	461 301,00	461 301,00	1 112 163,98
49	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor 1-4 do 3000 m	m ³	6 664,62	150,00	0,00	2 998 194,54	2 998 194,54	0,00	350 615,00	350 615,00	1 245 602,54
50	16101102R00	Nakládání výkopu z hor 1-4 v množství nad 100 m ³	m ³	7 645,12	170,00	0,00	573 383,98	573 383,98	0,00	230 000,00	230 000,00	804 383,98
51	190200000R00	Poplatek za sálání zóny 1-4	t	10 395,56	170,00	0,00	1 705 544,57	1 705 544,57	0,00	420 737,00	420 737,00	9 944 119,00
52	17101101R00	Průtah z ocel. trub, beraný, v hor 1-4, D 426 mm	m	2 800,28	1 110,00	1 752 535,25	6 815 168,50	6 815 168,50	0,00	360 717,48	360 717,48	6 232 451,02
53	17101101R00	Zapojení potrubí se šroub. svorem 11315 426x8 mm	m ³	5 006,75	330,00	0,00	1 681 926,35	1 681 926,35	0,00	153 797,00	153 797,00	1 835 723,35
54	17101005R00	Zapojení potrubí se šroub. svorem 11315 426x8 mm	m ³	1 211,89	884,00	547 702,68	444 048,08	991 750,76	0,00	104 260,00	104 260,00	887 490,76
55	992280115R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5 020,03	220,00	0,00	1 302 407,48	1 302 407,48	0,00	278 118,00	278 118,00	9 944 119,00
56	45157211R00	Ležba pod potrubí z kamenné tlakové li 8 - 4 mm	m ³	475,01	1 515,00	633 016,37	370 763,90	1 323 812,18	0,00	42 757,60	42 757,60	1 281 054,58
57	45157211R00	Pokládání vrsťky li do 25 cm ze šláku	m ³	35,86	1 841,00	380 894,05	370 309,60	721 003,65	0,00	20 856,00	20 856,00	455 054,00
58	452311151R11	Desky podkladní pod potrubí z betonu (beton třídy C 20/25)	m ³	51,96	3 998,00	166 452,24	28 349,26	66 010,00	0,00	1 350,00	1 350,00	63 525,55
59	452388113R00	Výhled podkladních desek z osali 10 505(R)	t	1,59	55 010,00	710 214,44	11 972,33	88 182,76	0,00	0,00	0,00	1 369,00
60	992280115R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 095,45	220,00	0,00	240 998,69	240 998,69	0,00	36 434,00	36 434,00	232 322,23

KOTENSKÝ

281 40 Zásnuky
KOTENSKÝ nám. 12
Číslo účtu: 2227085201
Doklad číslo: 221 797 689

Rekapitulace rozpočtu

Stavba - "ČOV, kanalizace a kanalizační přípoiky - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 03 Kanalizační přípoiky"

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	10/2023			
			Od začátku stavby Cena celkem [CZK]	Měsíční fakturace Cena celkem [CZK]	Fakturace celkem Cena celkem [CZK]	Zbývá fakturovat Cena celkem [CZK]
11	Přípravné a přídržné práce	225 263,82	0,00	2,76%	2,76%	97,24%
12	Odkopávky a prokopávky	37 954,22	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
13	Hloubené vykopávky	3 136 555,23	0,00	1,90%	1,90%	98,10%
15	Roubení	87 705,87	0,00	1,67%	1,67%	98,33%
16	Přemístění výkopku	993 449,52	0,00	1,90%	1,90%	98,10%
17	Konstrukce ze zemín	1 420 754,11	0,00	1,90%	1,90%	98,10%
45	Konstrukce a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	218 642,85	0,00	1,91%	1,91%	98,09%
56	Podkladní a vedlejší komunikací, letišť a ploch	386 266,83	0,00	0,66%	0,66%	99,34%
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	232 488,52	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	51 938,79	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (předlažby)	41 799,45	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	1 080 055,34	0,00	1,95%	1,95%	98,05%
89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	956 102,65	0,00	1,99%	1,99%	98,01%
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	136 570,60	0,00	1,58%	1,58%	98,42%
S	Přesuny sutí	64 591,46	0,00	1,90%	1,90%	98,10%
999VD	VRN	73 103,00	0,00	1,17%	1,17%	98,83%
NUS	Náklady na umístění stavby	74 000,00	0,00	8,11%	8,11%	91,89%
Celkem bez DPH		9 217 242,27	0,00	170 183,59	170 183,59	9 047 058,68
DPH 21 %		1 935 620,88 Kč	0,00	35 738,55	35 738,55	1 899 882,32
Celkem včetně DPH		11 152 863,15 Kč	0,00	205 922,14	205 922,14	10 946 941,01

Komenského nám. 12
281 44 Zdobrušky
153 009 0201
IČO: 227085201
fax: 321 797 689

Název stavby:	ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 03 Kanalizační přípojky			
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:	Ing. Ondřej Pertinger - Dekonta a s.	IČ/DIČ:
Lokalita:	k.ú.: Dřetovice, okres: Kladno	Zhotovitel:		IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	01.07.2022	Konec výstavby:		Položek: 84
UKS0:		Zpracoval:	Ing. Křížňák, Ing. Teplý	Datum:

10/2023							
Od začátku stavby		Měsíční fakturace		Fakturace celkem		Zbývá fakturovat	
Množství/	Cena	Množství/	Cena	Množství/	Cena	Množství/	Cena

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	2 397 564,26	Práce přístas	Zařízení staveniště	60 000,00
	Montáž	6 205 508,83	Bez pevné podl.	Mimotostav. doprava	10 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	Uzemní vlivy	2 000,00
	Montáž	0,00		Provozní vlivy	2 000,00
"M"	Dodávky	0,00		Ostatní	
	Montáž	0,00		NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		540 169,18			
ZRN celkem		9 143 242,27	DN celkem	NUS celkem	74 000,00
			DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

0,000	0,00	0,100	6 000,00	0,100	6 000,00	1,000	54 000,00
0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00
0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00
0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00

0,00	6 000,00	6 000,00	68 000,00
------	----------	----------	-----------

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	9 217 242,27	DPH 21%	1 935 620,88
			Celkem bez DPH 9 217 242,27
			Celkem včetně DPH 11 152 863,15

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razlika a podpis	Datum, razlika a podpis	Datum, razlika a podpis

Komenského nám. 12
281 44 Zápucký
IČO: 27085201
Telefon: 321 797 689

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Dřetovice	
přípojky		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Ondřej Perlinger - Dekonta a.s.	
Druh stavby:		Konec výstavby:		Zhotovitel:			
Lokalita:		K.Ú.: Dřetovice, okres: Kladno		Zpracoval:		Ing. Křížáček, Ing. Těpěl	
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Ing. Křížáček, Ing. Těpěl	

Předmět		Množství		Jednotka		Cena		Celkem		Cena		Celkem	
Předmět		Množství		Jednotka		Cena		Celkem		Cena		Celkem	
53	871313121R00	10,00	0,00	0,00	0,00	21 085,35	21 085,35	1 080 055,34	0,00	21 085,35	21 085,35	1 080 055,34	0,00
54	2861428321	1 744,75	0,00	0,00	0,00	513 358,25	513 358,25	566 896,79	0,00	513 358,25	513 358,25	566 896,79	0,00
55	877363121R00	253 399,16	0,00	0,00	0,00	403 573,25	403 573,25	1 744,75	0,00	403 573,25	403 573,25	1 744,75	0,00
56	28656313	253 399,16	0,00	0,00	0,00	66 178,52	66 178,52	253 399,16	0,00	66 178,52	66 178,52	253 399,16	0,00
57	877313123R00	195,00	0,00	0,00	0,00	40 658,59	40 658,59	195,00	0,00	40 658,59	40 658,59	195,00	0,00
58	28656333	195,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	195,00	0,00	28 700,00	28 700,00	195,00	0,00
59	28656333	10,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	10,00	0,00	1 400,00	1 400,00	10,00	0,00
60	998276101R00	3,02	0,00	0,00	0,00	948,18	948,18	3,02	0,00	948,18	948,18	3,02	0,00
61	894431133RA0	30,00	0,00	0,00	0,00	141 532,44	141 532,44	30,00	0,00	141 532,44	141 532,44	30,00	0,00
62	894431123RA0	162,00	0,00	0,00	0,00	670 881,82	670 881,82	162,00	0,00	670 881,82	670 881,82	162,00	0,00
63	894431122RA0	1,00	0,00	0,00	0,00	3 813,89	3 813,89	1,00	0,00	3 813,89	3 813,89	1,00	0,00
64	892571111R00	942,60	0,00	0,00	0,00	1 480,55	1 480,55	942,60	0,00	1 480,55	1 480,55	942,60	0,00
65	892571121R00	7,83	0,00	0,00	0,00	2 458,65	2 458,65	7,83	0,00	2 458,65	2 458,65	7,83	0,00
66	998276101R00	43 661,92	0,00	0,00	0,00	92 908,68	92 908,68	43 661,92	0,00	92 908,68	92 908,68	43 661,92	0,00
67	919735112R00	428,80	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	428,80	0,00	10 150,00	10 150,00	428,80	0,00
68	919731122R00	428,80	0,00	0,00	0,00	18 858,40	18 858,40	428,80	0,00	18 858,40	18 858,40	428,80	0,00
69	919726212R00	2 079,13	0,00	0,00	0,00	20 208,07	20 208,07	2 079,13	0,00	20 208,07	20 208,07	2 079,13	0,00
70	919735124R00	163,40	0,00	0,00	0,00	14 614,01	14 614,01	163,40	0,00	14 614,01	14 614,01	163,40	0,00
71	919731112R00	163,40	0,00	0,00	0,00	19 608,00	19 608,00	163,40	0,00	19 608,00	19 608,00	163,40	0,00
72	917732111R00	10,00	0,00	0,00	0,00	3 551,20	3 551,20	10,00	0,00	3 551,20	3 551,20	10,00	0,00
73	910001VD	1,34	0,00	0,00	0,00	5 825,00	5 825,00	1,34	0,00	5 825,00	5 825,00	1,34	0,00
74	998225111R00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	94,00	0,00
75	919735111R00	187,35	0,00	0,00	0,00	64 591,46	64 591,46	187,35	0,00	64 591,46	64 591,46	187,35	0,00
76	979081111R00	749,38	0,00	0,00	0,00	11 240,70	11 240,70	749,38	0,00	11 240,70	11 240,70	749,38	0,00
77	979081121R00	187,35	0,00	0,00	0,00	4 496,28	4 496,28	187,35	0,00	4 496,28	4 496,28	187,35	0,00
78	979081121R00	187,35	0,00	0,00	0,00	18 359,81	18 359,81	187,35	0,00	18 359,81	18 359,81	187,35	0,00
79	979081121R00	48,18	0,00	0,00	0,00	4 693,63	4 693,63	48,18	0,00	4 693,63	4 693,63	48,18	0,00
80	979081121R00	139,16	0,00	0,00	0,00	7 998,06	7 998,06	139,16	0,00	7 998,06	7 998,06	139,16	0,00
81	999VRN1VD	1,00	0,00	0,00	0,00	73 103,00	73 103,00	1,00	0,00	73 103,00	73 103,00	1,00	0,00
84	999VRN4VD	1,00	0,00	0,00	0,00	44 853,00	44 853,00	1,00	0,00	44 853,00	44 853,00	1,00	0,00
Celkem:		9 143 242,27	0,00	0,00	0,00	164 183,59	164 183,59	9 143 242,27	0,00	164 183,59	164 183,59	9 143 242,27	0,00

Komenský nám. 12
281 44 Zámky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
Tel: 521 797 689

VPK Suchý s.r.o.

Obec Dřetovice, uhrada FP20230627 - kanalizace

-2 941 170,30 CZK

Jméno	Obec Dřetovice
Číslo účtu	389456339/0800
Protiúčet	VPK Suchý s.r.o.
Číslo účtu	7966342/0800
Variabilní symbol	20230627
Konstantní symbol	0308
Info	Tuzemská odchozí úhrada ÚHRADA FP 20230627 - ČOV A KANALIZA CE
Zpráva pro příjemce	Úhrada FP 20230627 - ČOV a kanalizace
Zpráva pro mě	Obec Dřetovice, uhrada FP20230627 - kanalizace
Datum zaúčtování	28.11.2023
ID Transakce	RC83EUSV7GS

Platba byla zaúčtována.

Vytisknuto dne: 05.03.2024

OBEC DŘETOVICE
273 42 p. Stehelčevy
①

HANA HONMA
M'