

Dodavatel:



VPK Suchý s.r.o.
Komenského nám. 12
281 44 Zásmyky

IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
Telefon: +420 603 177 855
E-mail: vpksuchy@vpksuchy.cz
www.vpksuchy.cz

Variabilní symbol: 20230811
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00234338
DIČ: CZ00234338

Obec Dřetovice
Dřetovice 2
273 42 Dřetovice

Číslo účtu: 7966342 0800

Datum vystavení: 31.12.2023
Datum splatnosti: 30.01.2024
Datum uskutečnění plnění: 31.12.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Na základě smlouvy o dílo číslo zhotovitele 32/2022, AV.22011.1.150 a dodatku číslo 1,2 Vám fakturujeme III. dílčí fakturu za provedené stavební práce na akci: "Kanalizace a ČOV Dřetovice".

1 485 389,42	0%		1 485 389,42
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Součet	1 485 389,42	0,00	1 485 389,42
CELKEM K ÚHRADĚ			1 485 389,42

Číslo projektu: CZ.05.01.04/01/22_021/0000231
Název: "Dřetovice- kanalizace a ČOV 650 EO"

Daň odvede zákazník

Vystavil: Renata Novotná
renata.novotna@vpksuchy.cz

Zapsána v obchodním rejstříku, spisová značka C 95134 vedená u Městského soudu v Praze

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Ekonomický a informační systém POHODA

Rekapitulace DPH v Kč:

HANA KONUR
OBEC DŘETOVICE
273 42 p. Stehelčevy

15.12.2024 Han H

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
1 485 389,42	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00



TELMONT Nymburk s.r.o.

Paruckého třída 222
285 02 Nymburk
IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584

Razítko:



Komenského nám. 12
281 44 Zásmyky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
Tel./fax: 321 797 689

TDI: Ing. JIŘÍ KUBA

PROTOKOL	☒ Dílčí	☐ Závěrečný
-----------------	--	---

Objednatel : OBEC DŘETOVICE Dřetovice č.p. 2 273 42 Stehelčeves IČO: 002 34 338 DIČ: CZ00234338	Zhotovitel : Společnost Dřetovice Správce společnosti VPK Suchý s.r.o. Komenského náměstí 12 281 44 Zásmyky IČO: 270 85 201 DIČ: CZ27085201 Společník GEOSAN GROUP U Nemocnice 430 280 02 Kolín II IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522
--	---

Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu (výměra, počet, MJ, jednotkové ceny) je protokol neplatný)	
Popis předmětu	Cena celkem
Cena dle smlouvy č. 32/2022 ze dne 13.6.2022 v Kč bez DPH	80 708 500,00 Kč
Cena dle změnového listu č.1/Dodatku č.2	1 614 189,53 Kč
	82 322 689,53 Kč
Místo : k ú. Dřetovice Stavba : Dřetovice - kanalizace a ČOV 650 EO Číslo projektu: CZ.05.01.04/01/22_021/ 0000231	

Přehled fakturací			Fakturační číslo celkem bez DPH	1 485 389,42 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo celkem	82 322 689,53 Kč		Za období : 12/2023	
Dílčí zálohy				
faktura č.: 1	2023/0627	2 941 170,30 Kč		
faktura č.: 2	2023/0746	5 304 345,12 Kč	Cena celkem bez DPH	1 485 389,42 Kč
faktura č.: 3	2023/0811	1 485 389,42 Kč		
			k úhradě celkem	1 485 389,42 Kč
Uhrazená dílčí plnění včetně tohoto bez DPH			9 730 904,84 Kč	
Zbývá fakturovat bez DPH			72 591 784,69 Kč	
Dílo předáno bez vad a nedodělků				

Za období : 12/2023	Termín předání díla SOD :	Výklizení staveniště do:
Sanžce (kvalita, termín, atd.):		
Komenského nám. 12 281 44 Zásmyky IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201 tel./fax: 321 797 689		
Předal : Ladislav Suchý, jednatel VPK Suchý s.r.o.	Převzal : Hana Horká, starostka obce	
Podpis :	Podpis :	
V Zásmykách dne 15.7.2024	V Dřetovicích dne 15.7.2024	
Číselné jméno a příjmení oprávněné osoby	Číselné jméno a příjmení oprávněné osoby	

Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.
 *označte o který druh protokolu se jedná,** nehodící se škrtněte

TELMONT Nymburk s.r.o.
 Palackého třída 222
 288 02 Nymburk
 IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584
 Ing. JIŘÍ KUBA

Rekapitulace rozpočtu

Stavba - "Kanalizace a ČOV Dřetovice"

12/2023

Rekapitulace rozpočtu				Měsíční fakturace		Fakturace celkem		Zbývává fakturovat	
				Od začátku stavby		Cena celkem [CZK]		Cena celkem [CZK]	
				Cena celkem [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cena celkem [CZK]	
SO 01	ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 01 ČOV	14 875 384,00 Kč		0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14 875 384,00
SO 02	ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 02 Kanalizace	55 523 167,14 Kč		14,08%	7 815 960,33	2,26%	1 253 819,90	83,66%	46 453 386,91
SO 03	ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice -SO 03 Kanalizační přípojky	9 217 242,27 Kč		4,66%	429 555,09	2,51%	231 569,52	92,83%	8 556 117,66
SO 04	ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 04 Kanalizační stoka N	1 092 706,59 Kč		0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1 092 706,59
Dodatek č.2 / ZL č.1									
ZL1	ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - Homogenizace	1 614 189,53 Kč		0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1 614 189,53
Celkem bez DPH				8 245 515,42	1 485 389,42	9 730 904,84	72 591 784,69		
DPH 21 %				1 731 558,24	311 931,78	2 043 490,02	15 244 274,78		
Celkem včetně DPH				9 977 073,66	1 797 321,20	11 774 394,86	87 836 059,47		

TEL MONT Nymburk s.r.o.
Palackého třída 222
256 02 Nymburk
TEL MONT IČ: 25637584 DIČ: CZ2563758

Ing. JIŘÍ KUBA

Komenského nám. 12
281 44 Zámuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

Rekapitulace rozpočtu

Stavba - "ČOV, kanalizace a kanalizační přípojk - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 02 Kanalizace"

12/2023										
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Od začátku stavby		Měsíční fakturace		Fakturace celkem		Zbývá fakturovat	
			Cena celkem [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cena celkem [CZK]	
11	Přípravné a přidružené práce	1 751 325,92	14,89%	260 711,73	2,07%	36 268,18	16,96%	296 979,91	83,04%	1 454 346,01
11	Přípravné a přidružené práce - NEUZNATELNÉ	112 185,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	112 185,00
12	Odkopávky a prokopávky	51 704,90	13,67%	7 066,54	4,13%	2 134,49	17,80%	9 201,03	82,20%	42 503,87
13	Hloubené výkopávky	15 588 534,20	15,83%	2 468 440,20	1,88%	292 386,07	17,11%	2 760 826,27	82,29%	12 827 707,93
14	Ražení a hloubení tunelářské	169 503,78	0,00%	0,00	73,07%	123 852,00	73,07%	123 852,00	26,93%	45 651,78
15	Roubení	639 083,76	18,05%	115 328,91	1,53%	9 787,69	19,58%	125 116,60	80,42%	513 967,16
16	Přemístění výkopku	5 316 824,74	15,58%	828 529,32	2,61%	138 822,63	18,19%	967 351,95	81,81%	4 349 472,79
17	Konstrukce ze zemin	6 618 196,50	15,10%	999 307,94	1,30%	86 058,86	16,40%	1 085 366,80	83,60%	5 532 829,70
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	1 323 812,18	10,08%	133 476,87	1,41%	18 628,15	11,49%	152 105,02	88,51%	1 171 707,16
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	2 828 563,77	16,03%	453 354,71	0,95%	26 789,40	16,97%	480 144,11	83,03%	2 348 419,66
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné	3 076 521,86	0,90%	27 724,19	0,00%	0,00	0,90%	27 724,19	99,10%	3 048 797,67
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné - NEUZNATELNÉ	442 159,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	442 159,00
58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	679 343,61	3,43%	23 301,00	12,99%	88 213,14	16,41%	111 514,14	83,59%	567 829,47
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby)	59 770,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	59 770,37
87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	7 196 264,40	15,27%	1 098 756,20	2,65%	190 592,99	17,92%	1 289 349,19	82,08%	5 906 915,21
89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	6 220 286,19	18,84%	1 171 821,64	3,21%	199 833,05	22,05%	1 371 654,69	77,95%	4 848 631,50
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	706 776,80	4,07%	28 752,00	0,00%	0,00	4,07%	28 752,00	95,93%	678 024,80
S	Přesuny sutí	593 217,23	15,00%	88 982,58	0,00%	0,00	15,00%	88 982,58	85,00%	504 234,65
S	Přesuny sutí - NEUZNATELNÉ	34 095,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	34 095,93
999VD	VRN	372 565,00	5,88%	21 906,50	2,94%	10 953,25	8,82%	32 859,75	91,18%	339 705,25
M21	Elektromontáže	1 037 432,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1 037 432,00
NUS	Náklady na umístění stavby	705 000,00	12,55%	88 500,00	4,18%	29 500,00	16,74%	118 000,00	83,26%	587 000,00
Celkem bez DPH		55 523 167,14	7 815 960,33	1 253 819,90	9 069 780,23	46 453 386,91				
DPH 21 %		11 659 865,10 Kč	1 641 351,67	263 302,18	1 904 653,85	9 755 211,25				
Celkem včetně DPH		67 183 032,24 Kč	9 457 312,00	1 517 122,08	10 974 434,08	56 208 598,16	81,89%			
							18,11%			



 Komenského nám. 12

 281 44 Zásmyky

 IČ: 27685201

 DIČ: CZ27085201

 tel./fax: 321 787 889

Název stavby:	ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 02 Kanalizace		
Druh stavby:	Novostavba	Objednatel:	Obec Dřetovice
Lokalita:	k.ú.: Dřetovice, okres: Kladno	Projektant:	Ing. Ondřej Perlinger - Dekonta a.s.
Začátek výstavby:	01.07.2022	Zhotovitel:	Ing. Ondřej Perlinger - Dekonta a.s.
		Konec výstavby:	151
JKSO:		Zpracovali:	Ing. Kršňák, Ing. Teplý
		Položek:	
		Datum:	

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	13 818 831,67	Práce přesčas		
	Montáž	36 969 631,13	Bez pevné podl.	Zařízení staveniště	590 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	Mimotořav. doprava	85 000,00
	Montáž	0,00		Uzemní vlivy	15 000,00
"M"	Dodávky	9 823,41		Provozní vlivy	15 000,00
	Montáž	1 056 426,59		Ostatní	
Ostatní materiál		0,00		NUS z rozpočtu	
Přesun hmot a sutí		2 963 454,34			
ZRN celkem		54 818 167,14	DN celkem	NUS celkem	705 000,00
			DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	55 523 167,14	DPH 21%	11 659 865,10
			Celkem bez DPH 55 523 167,14
			Celkem včetně DPH 67 183 032,24

Projeklant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razliko a podpis	Datum, razliko a podpis	Datum, razliko a podpis


12/2023							
Od začátku starby		Měsíční fakturace		Fakturace celkem		Zbývá fakturovat	
Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena

0,150	88 500,00	0,050	29 500,00	0,200	118 000,00	1,000	472 000,00
0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	85 000,00
0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00
0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00

88 500,00	29 500,00	118 000,00	587 000,00
-----------	-----------	------------	------------

PR s.r.o.
SUCHÝ
100% český výrobek

Komenského nám. 12
281 44 Zámělský
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689



Stavební rozpočet

Název stavby: COV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 02		Doba výstavby: Obec Dřetovice		Začátek výstavby: 01.07.2022 Ing. Ondřej Perlinger -		Konec výstavby: Ing. Křišíák, Ing. Teplý		Zpracováno dne: 12/2023		Ing. Křišíák, Ing. Teplý							
Druh stavby: Kanalizace	Novostavba	Lokalita: k.ú.: Dřetovice, okres: Kladno	JKSO:	Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem (Kč)	Od začátku stavby	Měsíční fakturace		Fakturace celkem		Zbývající fakturovat	
												Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
11 Přípravné a přídržné práce											7 727 460,33	1 224 319,90	56 288,18	8 951 780,23	298 979,91	45 277 947,00	1 454 346,01
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	400,00	110,00	44 000,00	44,000	0,000	8 840,00	44 000,00	44,000	0,000	0,000	44,000	356,000	39 160,00	39 160,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	127,00	137,00	8 500,00	8,500	0,000	1 079,50	8 500,00	8,500	0,000	0,000	8,500	1 170,50	17 970,50	17 970,50
3	113151214R00	Frez. žvič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	1 689,00	135,00	1 689,00	55,000	0,000	7 425,00	1 689,00	55,000	0,000	0,000	55,000	1 634,000	1 634,000	220 580,00
4	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 5 cm	m2	4 134,89	95,00	392 814,55	1 021,580	0,000	97 059,60	392 814,55	1 021,580	0,000	0,000	97 059,60	3 113,210	295 784,95	295 784,95
5	113111125R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. zpev. cem. tl. 25 cm	m2	643,61	114,00	73 371,54	82,080	0,000	9 357,12	73 371,54	82,080	0,000	0,000	82,080	97 857,12	64 014,42	64 014,42
6	11311115R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. zpev. cem. tl. 15 cm	m2	1 600,17	88,00	140 814,96	430,650	0,000	37 897,20	140 814,96	430,650	0,000	0,000	430,650	37 897,20	1 169,520	1 169,520
7	113151111R00	Rozebírání ploch ze silničních panelů	m2	2 047,50	110,00	225 225,00	240,000	0,000	26 400,00	225 225,00	240,000	0,000	0,000	240,000	360,000	39 600,00	1 687,500
8	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	728,86	314,00	228 234,83	85,200	0,000	28 752,80	228 234,83	85,200	0,000	0,000	127,800	40 129,20	599,063	188 105,63
9	113108315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prosít. tl. 15 cm	m2	92,84	190,00	17 639,60	0,000	0,000	0,000	17 639,60	0,000	0,000	0,000	0,000	92,840	17 639,60	17 639,60
10	113108231R00	Rozebírání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenívu	m2	127,17	210,00	26 705,91	0,000	0,000	0,000	26 705,91	0,000	0,000	0,000	0,000	127,171	26 705,91	26 705,91
11	113202111R00	Výjmutí obrubníků silničních	m	20,00	210,00	4 200,00	0,000	0,000	0,000	4 200,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	4 200,00	4 200,00
12	998223011R00	Očištění výbor. obrubníků všech loží a výpíní	m	20,00	42,00	840,00	0,000	0,000	0,000	840,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	840,00	840,00
13	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	t	34,01	308,00	10 476,15	0,000	0,000	0,000	10 476,15	0,000	0,000	0,000	0,000	34,013	10 476,15	10 476,15
14	119001411R00	Dočasné zajištění beton. a plast. potrubí do DN 200	m	333,60	367,00	122 431,20	51,900	0,000	19 047,30	122 431,20	51,900	0,000					

102 592243542	Deska zakrytová TZK-Q.1 150-63/17	kus	1,00	15 436,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	15 436,00
103 894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	162,00	7 604,00	28,000	212 912,00	5,000	38 020,00	33,000	250 932,00	129,000	980 916,00	
104 59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	160,00	5 631,00	28,000	157 668,00	5,000	28 155,00	33,000	185 823,00	127,000	715 137,00	
105 592243754	Skrůž šachetní TBS-Q.1 150/100 PS	kus	2,00	7 700,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	15 400,00
106 894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	kus	2,00	7 654,00	1,000	7 654,00	0,000	0,000	1,000	7 654,00	1,000	7 654,00	
107 59226126	Deska zakrytová PNK Q.1-250/25 ZDP 1K 100 typ Q.1	kus	2,00	25 500,00	1,000	25 500,00	0,000	0,000	1,000	25 500,00	1,000	25 500,00	
108 894423116R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 7,0 t	kus	3,00	3 612,00	1,000	3 612,00	0,000	0,000	1,000	3 612,00	1,000	3 612,00	
109 592261103	Skrůž nádrže PNK Q.1 250/175 SKP 8,590 m3	kus	2,00	15 436,00	1,000	15 436,00	0,000	0,000	1,000	15 436,00	1,000	15 436,00	
110 592243741	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/159 V 100	kus	1,00	15 500,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	15 500,00
111 894423116R00V1	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, nad 7,0 t	kus	2,00	3 612,00	1,000	3 612,00	0,000	0,000	1,000	3 612,00	1,000	3 612,00	
112 592261112	Dno nádrže PNK Q.1 250/200 BZP 9,817 m3	kus	1,00	30 500,00	1,000	30 500,00	0,000	0,000	1,000	30 500,00	1,000	30 500,00	
113 592261113	Dno nádrže PNK Q.1 250/250 BZP 12,272 m3	kus	1,00	36 800,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	36 800,00
114 59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	486,00	221,00	88,000	19 448,00	17,000	3 757,00	105,000	23 205,00	361,000	79 781,00	
115 592243733	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1500	kus	3,00	643,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	1 929,00
116 592243734VD	Těsnění elastom DN 2500	kus	4,00	3 495,00	2,000	6 990,00	0,000	0,000	2,000	6 990,00	2,000	6 990,00	
117 890001VD	Příplatek ke stavebnímu vstrojení ČS1,2,3	kus	1,00	29 125,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	29 125,00
118 890002VD	Příplatek ke stavebnímu vstrojení Š1-A0	kus	1,00	5 825,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	5 825,00
119 890003VD	Příplatek šachet k opevněnému dnu a napojení výtlaku ukliďovací šachty	kus	3,00	5 825,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	17 475,00
120 899731111R00	Vodící signalizační CVY 1,5 mm2	m	202,40	20,00	53,148	1 062,96	0,000	0,000	53,148	1 062,96	0,000	17 475,00	
121 892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	4 377,60	40,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 377,600	175 104,00
122 892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	196,50	33,00	6 484,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	196,500	175 104,00
123 899711121R00	Fólie výstražná z PVC sedá, šířka 22 cm	m	4 511,10	7,00	31 577,70	4 995,90	82,500	577,50	796,200	5 573,40	3 714,900	26 004,30	
124 998276101R00	Presun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	565,77	220,00	124 470,09	115,926	25 503,78	19,653	4 323,55	29 827,33	430,194	94 642,76	
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				706 776,80	28 752,00	0,000	0,000	0,000	28 752,00	0,000	678 024,80	
125 919735112R00	Rezáni stávajícího živnicového krytu tl. 5 - 10 cm	m	4 028,60	60,00	241 716,00	479,200	28 752,00	0,000	0,000	479,200	28 752,00	3 549,400	212 964,00
126 919731122R00	Zarovnání stýčné plochy živnice tl. do 10 cm	m	4 028,60	44,00	177 258,40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 028,600	177 258,40
127 919726212R00	Těsnění spár krytu závlukou za studena	m	4 028,60	52,00	209 487,20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 028,600	209 487,20
128 919735124R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	168,80	230,00	38 824,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	168,800	38 824,00
129 919731112R00	Zarovnání stýčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	168,80	120,00	20 256,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	168,800	20 256,00
130 917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr. lože z C 12/15	m	20,00	660,00	13 200,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	13 200,00
131 910001VD	Demontáž a zpětná montáž povrchových prvků odvodnění	kus	1,00	5 825,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 825,00	5 825,00
132 998225111R00	Presun hmot. pozemní komunikace, kryt živnicový	t	3,00	70,00	210,20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	210,20
S	Presuny suti				593 217,23	88 982,58	0,000	0,000	0,000	88 982,58	0,000	504 234,66	
133 979081111R00	Odvoz suti a výbor. hmot na skládku do 1 km	t	1 698,13	60,00	101 887,77	254,719	15 283,17	0,000	0,000	254,719	15 283,17	1 443,410	86 604,60
134 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 792,52	6,00	40 755,11	1 018,878	6 113,27	0,000	0,000	1 018,878	6 113,27	5 773,640	34 641,84
135 979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1 698,13	98,00	166 416,69	254,719	24 962,50	0,000	0,000	254,719	24 962,50	1 443,410	141 454,19
136 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 698,13	25,00	42 453,24	254,719	6 367,98	0,000	0,000	254,719	6 367,98	1 443,410	36 085,26
137 97999012R00	Poplatek za skládku suti-opal.kam.-asfalt do 30x30	t	640,63	166,00	106 344,23	96,094	15 951,63	0,000	0,000	96,094	15 951,63	544,534	90 392,60
138 979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	1 057,50	128,00	135 360,20	158,625	20 304,03	0,000	0,000	158,625	20 304,03	898,876	115 036,17
999VD	VRN				372 565,00	21 906,50	0,000	0,000	0,000	21 906,50	0,000	32 859,75	339 705,25
139 999VRN1VD	Inženýrská činnost - geodetické práce	kus	1,00	187 565,00	0,100	18 756,50	0,050	9 378,25	0,150	28 134,75	0,850	159 430,25	26 775,00
140 999VRN2VD	Inženýrská činnost - geolog	kus	1,00	31 500,00	0,100	3 150,00	0,050	1 575,00	0,150	4 725,00	0,850	26 775,00	65 230,00
143 999VRN4VD	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	65 250,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65 250,00	30 000,00
144 999VRN7VD	Provozní řád	kus	1,00	30 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30 000,00	1 037 432,00
145 893REZVD	Rezerva na případné přeložky nebo opravu stávajících inženýrských sítí	ks	1,00	58 250,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58 250,00	1 037 432,00
M21	Elektromontáže				1 037 432,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 000	4 060,00
146 210810013RT2	Kabel CYKY 4 x 10 mm2 volně uložený (včetně dodávky kabelu + FeZn 30x4mm a kabel CYKY- m	m	14,00	290,00	4 060,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000	4 060,00
147 3457114702	Trubka kabelová chránička D63	m	28,00	59,00	1 652,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,000	1 652,00
148 899721111R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	14,00	7,00	98,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000	98,00
149 21012VD	PER - Elektromerový pilř, plastový, komplet včetně napojení na stávající rozvod, dle specifikace kus	kus	2,00	17 475,00	34 950,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	34 950,00
150 2102VD	RP Elektro pilř, plastový, rozvodný, komplet včetně napojení a vstrojení D+M	kus	3,00	14 563,00	43 689,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	43 689,00
151 2103VD	Vystrojení ČS ponorným kalovým čerpadlem s řezacími noži 1+1 ks (jedno záložní) dle spec. PD kus	kus	3,00	317 661,00	952 983,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	952 983,00
				54 229 727,21	7 727 460,33	1 224 319,90	8 951 780,23	45 277 947,00					

Rekapitulace rozpočtu

Stavba - "ČOV, kanalizace a kanalizační přípojký - veřejná část pro obec Dřetovice -SO 03 Kanalizační přípojký"

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	12/2023				Zbývá fakturovat Cena celkem [CZK]
			Od začátku stavby Cena celkem [CZK]	Měsíční fakturace Cena celkem [CZK]	Fakturace celkem Cena celkem [CZK]		
11	Přípravné a přídržené práce	225 263,82	11,87%	26 732,12	2,85%	6 425,35	85,28%
12	Odkopávky a prokopávky	37 954,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
13	Hloubené vykopávky	3 136 555,23	4,50%	141 144,97	2,50%	78 413,88	93,00%
15	Roubení	87 705,87	3,59%	3 145,70	1,85%	1 618,58	94,57%
16	Přemístění výkopku	993 449,52	4,50%	44 705,23	2,50%	24 836,23	93,00%
17	Konstrukce ze zemin	1 420 754,11	4,50%	63 933,95	2,43%	34 576,60	93,07%
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	218 642,85	4,51%	9 858,19	2,47%	5 404,61	93,02%
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	386 266,83	1,81%	7 000,62	0,45%	1 744,37	97,74%
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	232 488,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	51 938,79	29,99%	15 575,28	21,66%	11 252,35	48,35%
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby)	41 799,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	1 080 055,34	4,30%	46 484,15	2,30%	24 882,80	93,39%
89	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	956 102,65	5,46%	52 158,99	3,47%	33 169,61	91,08%
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	136 570,60	1,58%	2 160,00	0,00%	0,00	98,42%
S	Přesuny sutí	64 591,46	4,50%	2 906,62	3,64%	2 348,08	91,86%
999VD	VRN	73 103,00	2,39%	1 749,27	1,23%	897,06	96,38%
NUS	Náklady na umístění stavby	74 000,00	16,22%	12 000,00	8,11%	6 000,00	75,68%
Celkem bez DPH		9 217 242,27	429 555,09	231 569,52	661 124,61	8 556 117,66	
DPH 21 %		1 935 620,88 Kč	90 206,57	48 629,60	138 836,17	1 796 784,71	
Celkem včetně DPH		11 152 863,15 Kč	519 761,66	280 199,12	799 960,78	10 352 902,37	91,09%



Název stavby:	ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetelovice -SO 03 Kanalizační přípojky			
Druh stavby:	Novostavba	Objednatel:	Obec Dřetelovice	IČ/DIČ:
Lokalita:	k.ú.: Dřetelovice, okres: Kladno	Projektant:	Ing. Ondřej Perlinger - Dekonta a.s.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	01.07.2022	Zhotovitel:	Konec výstavby:	IČ/DIČ:
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Kršňák, Ing. Teplý	Polozásek: 84 Datum:

12/2023							
Od začátku stavby		Měsíční fakturace		Fakturace celkem		Zbývá fakturovat	
Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV		2 397 564,26	Práce přesčas		
	Dodávky			Zařízení staveniště	60 000,00
	Montáž	6 205 508,83	Bez pevné podl.	Mimořadn. doprava	10 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	Uzemní vlivy	2 000,00
	Montáž	0,00		Provozní vlivy	2 000,00
"M"	Dodávky	0,00		Ostatní	
	Montáž	0,00		NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		540 169,18			
ZRN celkem		9 143 242,27	DN celkem	NUS celkem	74 000,00
			DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

0,200	12 000,00	0,100	6 000,00	0,300	18 000,00	1,000	42 000,00
0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00
0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00
0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00

12 000,00	6 000,00	18 000,00	56 000,00
-----------	----------	-----------	-----------

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00		
Základ 21%	9 217 242,27	DPH 21%	1 935 620,88
		Celkem bez DPH	9 217 242,27
		Celkem včetně DPH	11 152 863,15

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	 Komenského 281 44 233 IČ: 250941 Datum, razítko a podpis

ADK
Komenského 12
281 44 Zámku
Datum: 22.10.2019 IČ: 25987201
SUCHY DiC-6227085201
tel/fax: 321 707 330
e-mail: suchy@suchy.cz

Číslo účtu: 7966342/0800

Čerpání úvěru

-1 485 389,42 CZK

Jméno	Obec Dřetovice
Číslo účtu	713469159/0800
Číslo účtu	7966342/0800
Variabilní symbol	20230811
Konstantní symbol	0308
Info	Čerpání úvěru MSGUID:72962958533279 3.DÍLČÍ FAKTURA KANALIZACE
Datum zaúčtování	30.01.2024
ID Transakce	CSB010802E835

Platba byla zaúčtována.

Vytisknuto dne: 05.03.2024

OBEC DŘETOVICE
273 42 p. Stehelčeves
①

MAVA HODUŠ

h'

1 Datum splatnosti / Payment day
30.01.2024

Razítko banky / Stamp of the bank

Předčíslí účtu / Prefix
Číslo účtu plátce / Payer account number
413469159

Specific symbol plátce / Payer specific code

0800

Předčíslí účtu / Prefix
Číslo účtu příjemce / Beneficiary account number
7966342

Kód banky / Bank code

0800

Měna / Currency

CZK

Částka / Amount

1485389.42

Variabilní symbol / Variable code
20230811

Konstantní s. / Constant s.

0308

Specifický symbol příjemce / Beneficiary specific code

Textová zpráva / Text

3 DR LČÍ FAKTURA KANALIZACE

Datum vystavení / Issue date
29.01.2024

Místo vystavení
Place of issue

Hana Holá

OBEC DŘETOVICE
273 42 p. Stehelčevy

①

Vzor písma / Type specimen
0123456789

Podpis(y) podle podpisového
vzoru / Signature(s)

Razítko podle podpisového vzoru /
Stamp of party ordering

POZOR! Doklad bude opticky stroje zpracován. Prosím, vyplňte ho podle předtisknutého vzoru v levém dolním rohu.