GANTTŮV DIAGRAM - DENNÍ POHLED (ROK 2026)

id	zakázka	stavbyvedoucí	Začátek	Konec	vání (dn
1	čistění příkopů	0	01.04.2026	15.04.2026	15
2	sanace kraje vozovky	0	16.04.2026	06.05.2026	21
3	provedení trubních propustků	0	07.04.2026	11.05.2026	35
4	recyklace vozovky	0	11.05.2026	14.05.2026	4
5	asfaltové vrstvy vozovky	0	15.05.2026	21.05.2026	7
6	nezpevněné krajnice, VDZ	0	21.05.2026	31.05.2026	11
7	0	0	00.01.1900	00.01.1900	1